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1 Introduzione  

 

Il Piano di comunicazione post progetto 
definisce la strategia per la diffusione e 
la comunicazione dei risultati 
successivamente alla conclusione del 
progetto, in cui ogni PP avrà ruoli e 
compiti definiti in linea con la strategia 
di comunicazione. 

Il piano è necessario per garantire la 
diffusione dei risultati e fornisce 
indicazioni sulle attività da proseguire 
successivamente alla fine del progetto e 
su quali azioni realizzare, quali risorse 
utilizzare, quando e da chi per svolgere 
le azioni di comunicazione post 
progettuali.  

Il Piano di comunicazione post progetto 
si basa principalmente sui seguenti 
strumenti: 

a) aggiornamento del sito web e dei 
social media per almeno cinque anni 
dopo la conclusione del progetto; 

b) diffusione dei risultati del progetto a 
livello istituzionale; 

c) presentazione dei risultati del 
progetto in ogni occasione pertinente 
(conferenze, workshop, ecc.). 

 

 

1 Uvod 
 

Načrt komunikacije po zaključku 
projekta opredeljuje strategijo za 
razširjanje in komuniciranje rezultatov 
po zaključku projekta, v katerem bo 
imel vsak PP vloge in naloge, 
opredeljene v skladu s komunikacijsko 
strategijo. 

Načrt je potreben za zagotovitev 
promocije rezultatov in vsebuje napotke 
o dejavnostih, ki jih je potrebno izvajati 
po koncu projekta, ter navaja, katere 
ukrepe je treba izvesti, katere vire 
uporabiti, ter kdaj in kdo naj izvede 
aktivnost.  

Načrt komunikacije po zaključku 
projekta temelji predvsem na sledečih 
aktivnostih: 

a) posodabljanje spletnega mesta in 
družbenih medijev vsaj pet let po 
zaključku projekta; 

b) deljenje rezultatov projekta na 
institucionalni ravni; 

c) predstavitev rezultatov projekta ob 
vsaki ustrezni priložnosti (konference, 
delavnice itd.). 
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2 ATTIVITÀ 

Nel dettaglio, le azioni previste sono descritte nella seguente tabella: 

Azione Attività Partner 
coinvolti 

Tempi 

Aggiornamento del 
sito web  
 

Aggiornamenti rari, solo con 
l'autorizzazione del SC 

LP, PP4, 
Segretariato 
Congiunto 

30.6.2027 

Aggiornamento dei 
social media 

Includere qualsiasi aggiornamento 
pertinente riguardante le attività 
di follow-up del progetto. 

Tutti 30.6.2027 

Aggiornamento del 
sito didattico 

Includere qualsiasi aggiornamento 
Pertinente, riguardante le attività 
di follow-up del progetto e 
pubblicazione del progetto 

PP5 30.6.2027 

Diffusione dei 
materiali di 
promozione 

Distribuzione brochure, cartelle 
con block notes, penne, 
pubblicazione finale e 
presentazioni multimediali in 
ambito di conferenze stampa, 
eventi di promozione, riunioni, 
convegni incontri e tavole rotonde 
stakeholder 

Tutti 30.6.2027 

Diffusione dei 
risultati del 
progetto a livello 
istituzionale 

- Scambi di informazioni con altre 
organizzazioni impegnate in temi e 
problematiche affrontate da Eco-
smart; 
- distribuzione pubblicazione finale 
- diffondere i contenuti e e-
pubblicazioni presenti sul sito in 
ambito di conferenze stampa, 
eventi di promozione, riunioni, 
convegni incontri e tavole rotonde 
stakeholder,… 

Tutti 30.6.2027 

Diffusione dei 
risultati Eco-smart 
nel settore 
Universitario 

- Informare i studenti e personale 
universitario dei risultati del 
progetto  
- diffondere i contenuti e e-
pubblicazioni presenti sul sito 

PP3 30.6.2027 

Capitalizzazione dei 
risultati con altri 
nuovi progetti 

Preparare dei progetti di 
collaborazione a livello nazionale 
ed europeo per capitalizzare i 
risultati del progetto 

Tutti 30.6.2027 

Risorse finanziarie: tutti i partner contribuiranno alle attività del Piano di 
comunicazione post progetto in termini di risorse umane. 
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2 Aktivnosti 

Predvidene aktivnosti so podrobno opisane v naslednji razpredelnici: 

Aktivnost Opis aktivnosti Vključeni 
PP 

Čas 
izvajanja 

Posodabljanje 
spletne strani 

Redke posodobitve, samo z 
dovoljenjem SC. 

LP, PP4, 
Skupni 

sekretariat 
30.6.2027 

Posodabljanje 
socialnih omrežij 

Vključitev vseh posodobitev, ki se 
nanašajo na aktivnosti po koncu 
projekta. 

Vsi 30.6.2027 

Posodabljanje 
izobraževalnega 
portala 

Vključite vse posodobitve, ki se 
nanašajo na aktivnosti po koncu 
projekta in objava primernih projektnih 
e-publikacij 

PP5 30.6.2027 

Deljenje 
promocijskega 
materiala 

Distribucija brošur, map z beležkami, 
pisali, zaključnih publikacij in 
multimedijskih predstavitev 
V sklopu tiskovnih konferenc, 
promocijskih dogodkov, srečanj, 
konferenc 
srečanj deležnikov, okroglih miz, ... 

Vsi 30.6.2027 

Diseminacija 
rezultatov projekta 
na institucionalni 
ravni 

Izmenjava informacij z drugimi 
organizacijami, ki se ukvarjajo s 
problematiko, ki jo je obravnaval Eco-
smart 
- distribucija končne publikacije 
- širjenje vsebin in e-gradiva na 
projektni strani. 
V sklopu  tiskovnih konferenc, 
promocijskih dogodkov, srečanj, 
konferenc 
srečanja deležnikov in okrogle mize, ... 

Vsi 30.6.2027 

Širjenje rezultatov 
Eco-smart na 
Univerzitetnem 
področju 

- Seznanjanje študentov in zaposlenih 
na univerzi z rezultati projekta 
- širjenje vsebin in e-gradiv na projektni 
strani 

PP3 30.6.2027 

Kapitalizacija 
projektnih 
rezultatov z drugimi 
projekti 
 

Priprava skupnih projektov na 
nacionalni in evropski ravni, na podlagi 
izkušenj in rezultatov projekta 

Vsi 30.6.2027 

Finančna sredstva: Vsi partnerji bodo prispevali k dejavnostim načrt komunikacije po 
zaključku projekta v smislu človeških virov. 
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