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Introduzione / Uvod

Un ambiente salubre e aria pulita sono beni inestimabili, di cui sono consapevoli sia i cittadini che i
dipendenti del Comune di llirska Bistrica. Ecco perché da molti anni il Comune di llirska Bistrica mira
a contribuire a ridurre gli impatti negativi del traffico dell’area e a dedicare piu spazio pubblico alle
persone piuttosto che ai veicoli.

Una delle principali sfide che il Comune di llirska Bistrica affronta a livello sia locale che nazionale &
l'uso eccessivo di automobili, che porta ad un impatto negativo sia sull'ambiente che sulla salute
umana. Con l'adozione nel 2017della Strategia sul Trasporto Integrato, il Comune di llirska Bistrica
si € impegnato ad attuare misure per raggiungere una mobilita sempre piu sostenibile nell’ambito
del trasporto urbano di passeggeri.

Ulteriore impulso al miglioramento della mobilita sostenibile e stato fornito con la partecipazione
al progetto CROSSMOBY, che ha permesso di pianificare congiuntamente la mobilita sostenibile
nella piu ampia area transfrontaliera, scambiare esperienze e buone pratiche tra i partner del
progetto, nonché la possibilita di implementare progetti pilota per introdurre nuove soluzioni per
promuovere la mobilita sostenibile.

Zdravo okolje in Cist zrak so neprecenljiva dobrina, Cesar se zavedamo tako obcani kot zaposleni na
Obcini llirska Bistrica. Zato se Ze vec€ let ukvarjamo z vprasanjem, kako zmanjsati negativne vplive
prometa na nase Zivljenjsko okolje in ¢im vec javnih povrsin nameniti nazaj ljudem in ne vozilom.

Eden od klju¢nih izzivov tako na lokalni kot na drZavni ravni je prekomerna raba avtomobilov. S
sprejetjem celostne prometne strategije leta 2017 se je Obcina llirska Bistrica zavezala k izvajanju
ukrepov za doseganje trajnostne mobilnosti, pri ¢emer enega izmed njih predstavlja uvedba
mestnega potniskega prometa.

Dodaten zagon k izboljSanju trajnostne mobilnosti je omogocilo sodelovanje na projektu
CROSSMOBY, ki nam je omogocil skupno nacrtovanje trajnostne mobilnosti v SirSem ¢ezmejnem
podrocju, izmenjavo izkusenj in dobrih praks med sodelujo¢imi partnerji v projektu kot tudi moznost
izvedbe pilotnih projektov, s katerimi poizkuSamo uvesti nove resitve za spodbujanje trajnostne
mobilnosti.

Localizzazione degli interventi / Lokacija ukrepov

Le misure sono spazialmente localizzate a llirska Bistrica, con |'obiettivo di sviluppare una mobilita
sostenibile all'interno della citta, il che significa che tale trasporto in citta puo essere utilizzato anche
da chi arriva a llirska Bistrica con i mezzi pubblici (autobus, treno) da altre parti della Slovenia e
dall'estero (collegamenti internazionali di trasporto con Fiume e Trieste).

Ukrepi so prostorsko umesceni v llirsko Bistrico, sredisce ilirskobistriSke obline, z namenom razvoja
trajnostne mobilnosti znotraj mesta, kar obenem pomeni, da lahko tovrstni prevoz po mestu
3
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uporabljajo tudi tisti, ki prispejo v llirsko Bistrico z javnim potniskim prevoznim sredstvom (avtobus,
vlak) tako iz drugih delov Slovenije kot tudi iz tujine (mednarodne prometne povezave z Reko in
Trstom).

Titolo dell’azione pilota / Poimenovanje pilotne aktivnosti
Il progetto pilota & intitolato »lstituzione di un autobus urbano nella citta di llirska Bistrica«.

Projekt nosi naslov »Vzpostavitve mestnega avtobusa v mestu llirska Bistrica«.

Premesse e obiettivi / Izhodis¢no stanje in cilji

La citta di llirska Bistrica & stata fondata durante il Regno d'ltalia unendo due localita, Bistrica (llirska)
e Trnovo, collegate dalle odierne strade Bazoviska e GregorciCeva. Le distanze percorribili a piedi da
sud a nord della citta (e viceversa) sono relativamente ampie (circa 3 km) e rappresentano un
ostacolo soprattutto per chi non ha un'auto o un mezzo di guida (si tratta solitamente di anziani,
bambini e adolescenti). Chi possiede un'auto o un mezzo di guida li usa regolarmente per coprire le
distanze dell’area, ma I'utilizzo, per cosi dire, "porta a porta", non risulta ottimale. Tale situazione &
una conseguenza dello sviluppo economico negli anni '70 quando I'auto & diventata uno status
symbol e I'uso del trasporto pubblico e la mobilita a piedi e in bicicletta sono diventati inusuali. Cid
ha imposto di conseguenza infrastrutture stradali migliori e piu grandi, piu parcheggi per le
automobili, I'abolizione dei collegamenti con i trasporti pubblici e I'emarginazione della ciclabilita e
del pedone. Le linee guida, che sono state create sulla base della ricerca sull'impatto del trasporto
automobilistico su ambiente, salute ed economia, riducono il peso di questa tendenza e favoriscono
la mobilita sostenibile, a cui mira il Comune di llirska Bistrica. Uno dei mezzi per ottenere una
maggiore e migliore mobilita sostenibile a llirska Bistrica € l'introduzione di un autobus urbano che
soddisfi le esigenze quotidiane dei cittadini in termini di tempo e di linea. Cio rappresenterebbe un
punto di partenza verso la riduzione del numero di auto in citta e I'aumento dell'uso dei trasporti
pubblici.

Mesto llirska Bistrica je nastalo v ¢asu Kraljevine Italije z zdruzitvijo dveh krajev, Bistrice (llirske) in
Trnovega, ki ju med seboj povezuje danasnja Bazoviska in Gregorci¢eva cesta. Razdalje za peSacenje
od juga na sever mesta (in obratno) so relativno velike (okrog 3 km) in predstavljajo oviro zlasti za
tiste, ki nimajo avtomobila oziroma vozniskega izpita (to so obicajno starostniki, otroci in
mladostniki). Tisti, ki so imetniki avtomobila in vozniSkega izpita, pa ga za premagovanje razdalj
redno uporabljajo, pri ¢emer je skrb vzbujajoce to, da ga uporabljajo tako reko¢ »od vrat do vrat«.
Taksno stanje je posledica gospodarskega razvoja v sedemdesetih letih prejSnjega stoletja v smeri,
da je postal avtomobil statusni simbol, uporaba javnega prevoza, pesSacenje in kolesarjenje pa
predmet zanicevanja. To je narekovalo boljso in vedjo cestno infrastrukturo, vec parkiris¢ za osebne
avtomobile, ukinjanje povezav javnega prevoza ter marginaliziranje kolesarjenja in peSacenja. S
smernicami, ki so nastale na podlagi raziskav o vplivu avtomobilskega prometa na okolje, zdravje in
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gospodarstvo, se teza tega trenda zmanjSuje in gre v prid trajnostne mobilnosti, za katero si
prizadeva Obcina llirska Bistrica. Eno izmed sredstev za doseganje vecje trajnostne mobilnosti je
uvedba mestnega avtobusa, ki ¢asovno in linijsko ustreza vsakodnevnim potrebam obcanov. S tem
bi naredili korak k zmanjSanju Stevila avtomobilov v mestu in k povecanju rabe javnega prevoza s
ciliem, da bi postala ljudem samoumevna.

Descrizione dettagliata dell’azione pilota e fasi di implementazione / Podroben opis
pilotne aktivnosti in faze izvajanja

Preparazione del progetto / Priprava projekta

Il punto di partenza per la preparazione del progetto pilota Istituzione di un autobus urbano nella
citta di llirska Bistrica € rappresentato dalla Strategia di Trasporto Integrato che definisce le sfide
chiave nel campo della mobilita sostenibile nel comune di llirska Bistrica. Sulla base delle sfide
individuate, il team del progetto ha identificato la creazione di un autobus urbano nella citta di llirska
Bistrica come progetto pilota principale. Il 23 settembre 2019 e stata effettuata una presentazione
interna del progetto presso I'"Amministrazione Comunale, dove e stata confermata l'idea del
progetto. Sono stati quindi posti i punti di partenza per il funzionamento degli autobus urbani, che
sono i seguenti:

- Istituzione di una linea circolare in tutta la citta;

- Collegamento delle aree residenziali con le aree delle istituzioni, dei centri commerciali e
delle altre attivita di servizio;

- Durata della linea circolare (30 minuti);

- Servizio bus attivo tutti i giorni della settimana.

Sulla base dei punti di partenza, e stata elaborata la linea di trasporto urbano prevista, determinata
qguindi in base alla vicinanza di istituzioni, centri commereciali, stazioni di trasporto pubblico, idoneita
del punto di uscita (vedi Figura 1) e tempo di guida totale.

A dicembre 2019 e stata effettuata una presentazione pubblica del progetto CROSSMOBY con una
discussione e una presentazione dei piani di progetto, dove ulteriori proposte inerenti al pilota sono
state considerate. Durante la discussione pubblica & stata quindi approvata la proposta del progetto
pilota e il percorso pianificato e stato migliorato in coerenza con le proposte ricevute. Poiché il
trasporto urbano é stato effettuato per la prima volta, le fermate sono state contrassegnate con
segnaletica temporanea (segnaletica orizzontale con orario) per agevolare possibili successivi cambi
di percorso in seguito all'operazione di prova.

In seguito all’individuazione e sulla base dei punti di partenza definitivi, la documentazione é stata
ufficialmente presentata per I'avvio dell’appalto pubblico.

Izhodisce za pripravo pilotnega projekta Vzpostavitve mestnega avtobusa v mestu llirska Bistrica je
bila celostna prometna strategija, ki opredeljuje klju¢ne izzive na podrocju trajnostne mobilnosti v
obdini llirska Bistrica. Na osnovi ugotovljenih izzivov smo v sklopu projektne ekipe kot kljucen projekt
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opredeI|I| vzpostavitev mestnega avtobusa v mestu llirska Bistrica. Dne 23. 9. 2019 je bila izvedena
interna predstavitev projekta v obc&inski upravi, kjer je bila projekta ideja potrjena. Zastavili smo si
izhodi$¢a obratovanja mestnega avtobusa, ki so naslednja:

- Vzpostavljena bo krozna linija po obmocju celotnega mesta;

- Povezoval bo stanovanjske predele z ustanovami, nakupovalnimi centri in drugimi
storitvenimi dejavnostmi;

- Krozna linija mora trajati do 30 minut;

- Obratovanje avtobusa vsak dan v tednu.

Na podlagi izhodis¢ je bila oblikovana predvidena linija mestnega prometa, ki je bila dolo¢ena glede
na blizino ustanov, nakupovalnih sredis¢, postaj javnega prometa, ustreznost mesta izstopanja (glej
sliko 1) in skupni ¢as trajanja voZnje.

V mesecu decembru 2019 sta bili izvedeni javna predstavitev projekta CROSSMOBY z razpravo in
javna predstavitev projektnih nacrtov, kjer smo prejeli dodatne predloge. Na javni razpravi je bil
predlog pilotnega projekta potrjen, naértovana trasa je bila izboljSana v skladu s prejetimi
pobudami. Ker se je mestni promet izvajal prvic, je bil pilotni projekt zasnovan na nacin, da se
postajaliS¢a oznacijo z zacasnimi panoji, tako da so mozne kasnejSe spremembe trase, po preteku
poizkusnega obratovanja pa se postajalis¢a oznacijo s talnimi oznakami in opremijo z voznim redom.

Na podlagi sprejetih izhodis¢ je bila razpisana dokumentacija. Izvedeno je bilo tudi javno narocilo za
vzpostavitev mestnega avtobusa v mestu llirska Bistrica.
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Figura 1: Piano operativo dello autobus

Slika 1: Nacrt obratovanja mestnega avtobusa.

Operazione / Obratovanje

Il progetto pilota & entrato in funzione a marzo 2020. Sfortunatamente, l'inizio dell'operazione e
coinciso con l'inizio della pandemia da COVID-19, quindi I'operazione effettiva e stata interrotta dal
16 marzo 2020 al 22 maggio 2020. Da maggio ad ottobre 2020 il numero di utenti giornaliero e
passato da 5 a 20 utenti al giorno. L'operazione pilota & stata nuovamente interrotta durante la
seconda ondata di pandemia dal 13 novembre 2020 al 5 gennaio 2021. Durante la seconda chiusura,
in base ai suggerimenti precedentemente pervenuti, € stata introdotta una fermata/sosta

7



interreg
ITALIA-SLOVENIJA

@ CROSSMOBY

Progetto strategico co-finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale
Strateski projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj

UNIONE EUROPEA
EVROPSKA UNIJA

aggiuntiva sul percorso, aumentata la frequenza delle corse e introdotta una corsa anche al sabato.
Inoltre & stata eseguita la marcatura di tutti punti di ingresso e la reinstallazione della segnaletica
con gli orari.

Con la ripresa dell’azione pilota a gennaio 2021 il numero di utenti, rispetto al periodo precedente,
e risultato diminuito; cio a causa delle restrizioni sull’apertura di negozi, ristoranti e attivita sociali,
nonché della maggiore possibilita di contagio all’interno dei mezzi di trasporto pubblico che ha
scoraggiato ulteriormente le possibilita di spostamento degli utenti.

Pilotni projekt je pri¢el z obratovanjem v mesecu marcu 2020. Zal je 7e zadetek obratovanja
zaznamovala pandemija COVID-19, tako da je moralo biti delovanje zaustavljeno v prvem valu
pandemije od 16. 3. 2020 do 22. 5. 2020. Od maja do oktobra 2020 je Stevilo uporabnikov narascalo
od 5 do 20 uporabnikov na dan. Ponovna prekinitev obratovanja je sledila v drugem valu pandemije
od 13.11. 2020 do 5. 1. 2021. V ¢asu druge zapore smo zaradi pripomb javnosti na progi vzpostavili
dodatno postajalis¢e, povecali frekvenco vozZenj in uvedlo se je tudi obratovanje ob sobotah.
Izvedena je bila oznacitev vseh postajalis¢ in postavitev signalizacije z voznimi redi.

Po sprostitvi obratovanja v januarju 2021 je Stevilo uporabnikov upadlo zaradi omejitev pri
obratovanju trgovin, gostinskih lokalov in druzbenih aktivnosti pa tudi ve¢e moznosti okuzbe v
javnem prometu, ki dodatno odvraca uporabnike.

Dimensione transfrontaliera / Cezmejna razseZnost

L'autobus urbano offre un servizio di trasporto pubblico internamente alla citta a tutti coloro che
raggiungono il centro urbano di llirska Bistrica con i mezzi pubblici, sia da altre parti della Slovenia
che dall'estero (collegamenti di trasporto pubblico con Fiume e Trieste). Viene cosi promossa la
mobilita sostenibile non solo a livello locale, ma anche ad un livello pit ampio.

Mestni avtobus nudi prevoz po mestu tudi vsem tistim, ki prispejo znotraj ¢asa obratovanja
mestnega avtobusa v llirsko Bistrico z javnim potniSkim prometom tako iz ostalih predelov Slovenije
kot tudi iz tujine (javne prometne povezave z Reko in s Trstom), s ¢imer se vzpodbuja trajnostno
mobilnost ne samo na lokalni ravni, temvec tudi na Sirsi ravni.
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Problemi in/ali priloznosti, ki ste jih ugotovili med izvajanjem aktivnosti, odstopanja
od prvotnega nacrta (operativne, financne ali druge narave) in povezane resitve

Una delle sfide & stata quella di modificare I'ubicazione delle due stazioni pianificate a causa del
disaccordo dei partecipanti al processo di ottenimento delle approvazioni per il permesso di
costruzione delle due stazioni.

Un'altra sfida e stata rappresentata dal numero di utenti del servizio. Rispetto alle aspettative iniziali
I'autobus urbano é stato utilizzato in misura inferiore a causa della pandemia da COVID-19 e delle
misure per contenerla. A causa delle misure di contenimento della pandemia, anche i viaggi
transfrontalieri e intra-nazionali sono stati severamente limitati, il che significa che I'autobus urbano
non poteva essere utilizzato da ulteriori utenti durante le fasi di chiusura dei confini comunali,
regionali e nazionali.

Tuttavia, il numero di utenti (soprattutto cittadini di llirska Bistrica) & aumentato durante le singole
fasi di rilascio delle misure per contenere la pandemia e quindi durante le fasi di minore infezione.
Su iniziativa del pubblico & stata istituita una sosta aggiuntiva lungo percorso, € stata aumentata la
frequenza delle corse ed é stata introdotta una corsa anche il sabato. Questo tipo di risposta & un
buon indicatore circa la domanda sui servizi di trasporto pubblico da parte dell’'utenza.

Eden od izzivov je bila spremenitev lokacije dveh nacrtovanih postaj zaradi nestrinjanja strankarskih
udeleZencev pri postopku pridobitve soglasij za gradbeno dovoljenje dveh postajalisc.

Drug izziv pa je Stevilo uporabnikov. V nasprotju z zacetnimi pri¢akovanji se mestni avtobus
uporablja manj, k ¢emur botrujejo pandemija COVID-a 19 in ukrepi za njeno zajezitev. Zaradi
ukrepov za zajezitev pandemije so bila mo¢no omejena tudi ¢ezmejna potovanja in potovanja
znotraj drZave, kar pomeni, da mestnega avtobusa v Casu faz zaprtja obcinskih, regionalnih in
drzavnih meja niso mogli uporabljati tudi drugi.

Kljub temu je Stevilo uporabnikov (zlasti meS¢anov llirske Bistrice) ob posameznih fazah sproscanja
ukrepov za zajezitev pandemije in manjsega Stevila okuzb narascalo. Prav na pobudo javnosti se je
vzpostavilo dodatno postajaliS¢e na progi, povecala se je frekvenca vozenj, uvedlo se je tudi
obratovanje ob sobotah. Tovrsten odziv je dober pokazatelj, da tovrstni javni prevoz ljudje
potrebujejo in si ga Zelijo.

Risultati e azioni realizzate / Rezultati in izpeljane aktivnosti
Le attivita svolte sono state:

- Presentazione pubblica del progetto CROSSMOBY con discussione e presentazione pubblica
dei piani di progetto, in occasione della quale il Comune ha ricevuto ulteriori proposte;
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- Pianificazione del percorso;

- Scelta del fornitore dei servizi;

- Selezione degli operatori e costruzione del percorso mediante l'istituzione di soste
temporanee;

- lIstituzione delle fermate;

- Rilascio di informazioni sul funzionamento dell'autobus urbano in luoghi e con mezzi di
comunicazione adeguati (si veda ad esempio: https://www.ilirska-
bistrica.si/obcina/bistriski-odmevi/arhiv/ (15 aprile 2021); https://ilirska-bistrica.si/obcina
/ mestni-avtobus / (15 aprile 2021).

Tenendo conto delle misure applicate per frenare la pandemia da COVID-19 e possibile comunque
affermare che il progetto pilota ha fatto rilevare un primo arresto dell’utilizzo dell’automobile
nell’area; la risposta positiva da parte dei passeggeri € stata inoltre riscontrata anche in
considerazione delle proposte presentate per migliorare il generale funzionamento degli autobus
urbani.

Izpeljane aktivnosti so bile:

- Javna predstavitev projekta CROSSMOBY z razpravo in javna predstavitev projektnih
nacrtov, kjer je Obcina prejela Se dodatne predloge

- Nacrtovanje proge,

- izbira ponudnika storitve,

- lzbira izvajalcev in izvedba proge s postavitvijo zacasnih postajalis¢,

- Postavitev postajalis¢,

- Nudenje informacij o obratovanju mestnega avtobusa na primernih mestih in medijih (glej
npr. Crossmoby tim, Brezplacen mestni potniski promet bo skozi llirsko Bistrico stekel konec
januarja, Bistriski odmevi. Glasilo Obcine llirska Bistrica, St. 88, december 2019, 14 -15.
Dostopno tudi na: https://www.ilirska-bistrica.si/obcina/bistriski-odmevi/arhiv/ (15.4.
2021); https://ilirska-bistrica.si/obcina/mestni-avtobus/; 15.4. 2021).

Ob upostevanju ukrepov za zajezitev pandemije COVID-19 se kot rezultata projekta Ze kazeta manjse
Stevilo uporabe avtomobilov, saj na primer starsi ne vozijo otrok na obsolske interesne dejavnosti,
ko te delujejo znotraj faz spros¢anja ukrepov med pandemijo, in pozitiven odziv ljudi tako po Stevilu
potnikov kot oddanih predlogih za izboljSanje obratovanja mestnega avtobusa.

Valore aggiunto transfrontaliero / Cezmejna dodana vrednost

A causa dell'ubicazione spaziale del Comune di llirska Bistrica, che non si trova al confine con I'ltalia,
I'impatto transfrontaliero del progetto pilota & limitato, ma consente una mobilita aggiuntiva agli
utenti che visitano il luogo con i mezzi pubblici, poiché il percorso dell'autobus aggira la stazione
ferroviaria e la stazione degli autobus. Il Comune di llirska Bistrica & collegato all'area
transfrontaliera tramite le linee di autobus pubblici che vanno da llirska Bistrica a Trieste e tramite
il collegamento ferroviario Rijeka-Pivka, dove si aggancia anche il collegamento ferroviario Lubiana-
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Trieste re-istituito quale azione pilota proprio nell'ambito del progetto CROSSMOBY. Il progetto
pilota di llirska Bistrica completa cosi i possibili collegamenti di trasporto sostenibili all'interno del
progetto.

Zaradi prostorske umescenosti Obcine llirska Bistrica, ki ne lezi ob meji z Republiko Italijo, je
¢ezmejni vpliv pilotnega projekta omejen, vendar pa omogoca dodatno mobilnost uporabnikom, ki
obiscejo kraj s pomocjo javnega prevoza, saj mestni avtobus med postajalis¢i obide tudi ZeleznisSko
in avtobusno postajo. Obcina llirska Bistrica je z ¢ezmejnim prostorom povezana preko linij javnega
avtobusnega prometa, katere potekajo iz llirske Bistrice do Trsta in preko ZelezniSke povezave Reka-
Pivka, ki se v Pivki navezuje na Zeleznico Ljubljana-Trst, preko katere poteka ZelezniSka povezava, ki
je bila vzpostavljena v okviru projekta CROSSMOBY in je en od njegovih osrednjih rezultatov. Pilotni
projekt tako dopolnjuje moznosti prometnih povezav v okviru projekta.

Misure PUMS implementate / Izvedeni ukrepi SUMP

Secondo la Strategia Integrata dei Trasporti (PUMS) del 2017 del Comune di llirska Bistrica,
I'introduzione dell'autobus urbano fa parte dell'attuazione delle misure per I'accessibilita universale
per tutti, in quanto destinato a bambini, studenti delle scuole superiori, studenti universitari, adulti
e anziani. L'autobus urbano fa anche parte della strategia volta a ridurre il numero di spostamenti
giornalieri in auto su brevi distanze e a ridurre il carico sui parcheggi del centro citta. Oltre alle gia
elencate misure del primo pilastro, che riguardano I'ambiente salubre e la qualita della vita,
I'introduzione dell'autobus urbano & inclusa anche nelle misure del sistema efficiente del trasporto
pubblico di passeggeri (secondo pilastro), in quanto mezzo di trasporto pubblico efficiente in grado
di fornire un collegamento di trasporto all'interno della citta rispondente alle effettive esigenze della
popolazione. Il servizio si colloca anche nel quinto pilastro riguardante la migliore sicurezza generale
del traffico, poiché meno traffico in citta significa anche meno incidenti stradali per tutti gli utenti
della strada.

Glede na Celostno prometno strategijo (SUMP) Obcine llirska Bistrica iz leta 2017 se uvedba
mestnega avtobusa umes$ca med izvajanje ukrepov za univerzalno dostopnost za vse, saj je
namenjena tako otrokom, dijakom, Studentom, odraslim in starostnikom. Mestni avtobus se
umesca tudi v strategijo za zmanjsanje Stevila dnevnih migracij z avtomobili na manjsih razdaljah in
za zmanjSanje obremenjenosti parkiriS¢ v mestnem srediScu. Poleg nastetih ukrepov iz prvega
stebra, ki zadeva zdravo okolje in kakovost bivanja, se uvedba mestnega avtobusa umesca tudi v
ukrepe dobro delujoCega javnega potniskega prometa (drugi steber), saj ucinkovit javni prevoz
pomeni zagotavljanje prometnih povezav tako znotraj mesta kot tudi z njegovo okolico glede na
dejanske potrebe prebivalstva. Umes¢a pa se tudi v peti steber, ki zadeva boljSo sploSno prometno
varnost, saj manj prometa v mestu pomeni tudi manj prometnih nesre¢ vseh udeleZencev v
prometu.
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Costo totale dell’azione pilota (staff escluso) imputato sul progetto CROSSMOBY /
Skupni izdatek za pilotno aktivnost (brez osebja) v sklopu projekta CROSSMOBY

Il valore del progetto pilota & di 105.340,63 Euro, IVA esclusa.

Vrednost pilotnega projekta znasa 105.340,63 EUR brez DDV.

Lezioni apprese e input (tecnici, metodologici, altro) da trasferire agli altri partner /
Zbrane izkusnje in znanja (tehni¢ne, metodoloske in druge narave), ki se prenesejo
na druge partnerje

Il minore utilizzo dell'autobus urbano rispetto alle aspettative iniziali non deve essere inteso come
indicatore dell'abolizione di questo tipo di trasporto pubblico, in quanto I'aumento del numero di
utenti e la conseguente diminuzione del numero di auto in determinate fasi di rilascio indicano che
gli utenti valutano positivamente la tipologia di servizio proposta. Allo stesso tempo, € necessario
continuare ad analizzare le esigenze quotidiane dell’'utenza ed essere aperti ad ulteriori
suggerimenti. Infine, risulta necessario insistere sull’'integrazione funzionale del trasporto pubblico
nel territorio, in modo che il servizio passi dall’essere un servizio sperimentale all’essere un servizio
di uso quotidiano per la maggior parte dei cittadini.

ManjSe uporabe mestnega avtobusa, ki je v nasprotju z zaletnim pricakovanjem, ne smemo
razumeti kot pokazatelja za ukinitev tovrstnega javnega prevoza, saj nam narast Stevila uporabnikov
in posledi¢no zmanjsanje Stevila avtomobilov ob posameznih fazah sproscanja ukrepov kazeta na
to, da ljudje tovrstni javni prevoz v mestu Zelijo in ga potrebujejo. Ob tem pa moramo slediti
njihovim vsakodnevnim potrebam in biti odprti za njihove predloge ter kljub ukrepom za zajezitev
pandemije vztrajati pri obratovanju javnega prevoza, da bo ta iz novosti presel na vsakodnevno rabo
vecCine obcanov in da ga bodo ob izboljSanju drugega regionalnega, drzavnega in ¢ezmejnega
javnega potniSkega prometa uporabljali tudi drugi.

12



Interreg
ITALIA-SLOVENIJA

@ CROSSMOBY

Progetto strategico co-finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale
Strateski projekt sofinancira Evropski sklad za regionaln razvoj

Allegato 1: Orario da maggio a dicembre

Priloga 1: Vozni red od maja do decembra
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MESTNI AVTOBUS/ AUTOBUSO

ILIRSKA BISTRICA

Postajalisce/Fermata - Urnik/Orario

Obéina 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00
Plac 8.02 832 9.02 932 10.02 10.32 11.02 1132 12.02 12.32 13.02 13.32

Dom Starejsih 8.06 836 9.06 936 10.06 10.36 11.06 11.36 12.06 12.36 13.06 13.36
Dom na Vidmu 8.09 839 9.09 9.39 10.09 10.39 11.09 11.39 12,09 12.39 13.09 13.39
Zelezniska postaja 810 840 910 940 10.10 10.40 11.10 11.40 1210 12.40 13.10 13.42
Stadion 812 8.42 912 9.42 1012 10.42 1112 11.42 1212 12.42 13.12 13.44
Industrijska cona 815 845 915 945 10.15 10.45 1115 11.45 1215 1245 1315 13.47
Pod Strazico 8.18 848 9.18 9.48 10.18 10.48 11.18 11.48 12.18 12.48 13.18 13.50
Gabrije 819 849 919 949 10.19 10.49 11.19 1149 1219 1249 13.19 13.51
Gregorciceva 820 850 9.20 9.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 13.52
Pokopalisce 822 852 922 952 1022 10.52 11.22 11.52 12.22 12.52 13.22 13.54

Avtobusna postaja 825 855 925 955 1025 10.55 11.25 11.55 12.25 12.55 13.25 13.57
Rozmanova ulica 8.27 8.57 9.27 9.57 10.27 10.57 11.27 11.57 12.27 12.57 13.27 13.59
0S A. Znidersica - - - - - - - - - - - -

Obéina 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30

Ob¢cina 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00

Plac 14.02 1432 15.02 15.32 16.02 16.32 17.02 17.32 18.02 18.32 19.02
Dom Starejsih 14.06 14.36 15.06 15.36 16.06 16.36 17.06 17.36 18.06 18.36 19.06
Dom na Vidmu 1409 1439 15.09 15.39 16.09 16.39 17.09 17.39 18.09 18.39 19.09
Zelezniska postaja 1412 1442 1512 15.42 16.12 16.42 17.12 17.42 18.12 18.42 19.12
Stadion 14.14 14.44 15.14 1544 16.14 16.44 17.14 17.44 18.14 18.44 19.14
Industrijska cona 14.17 14.47 15.17 15.47 16.17 16.47 17.17 17.47 18.17 18.47 19.17
Pod Strazico 14.20 1450 15.20 15.50 16.20 16.50 17.20 17.50 18.20 18.50 19.20
Gabrije 1421 1451 1521 1551 16.21 16.51 17.21 17.51 18.21 18.51 19.21
Gregorciceva 14.22 1452 15.22 15.52 16.22 16.52 17.22 17.52 18.22 18.52 19.22
Pokopalisée = 5 5 5 B < = > 3 5 5

Avtobusna postaja  14.24 14.54 1524 1554 16.24 16.54 17.24 17.54 18.24 18.54 19.24
Rozmanova ulica 14.26 1456 15.26 15.56 16.26 16.56 17.26 17.56 18.26 18.56 19.26
0S A. Znidersica 1428 14.58 15.28 15.58 16.28 16.58 17.28 17.58 18.28 18.58 19.28
Obcina 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30
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