

VERBALE DI SINTESI
10^a Riunione del Comitato di sorveglianza
Lubiana (Slovenia)
18 e 19 dicembre 2018

La 10ª riunione del Comitato di Sorveglianza (Cds) Interreg V-A Italia-Slovenia si è tenuta a Lubiana (Slovenia), presso il Grand Hotel Union, il 18 dicembre (dalle 11.45 alle 17.00) e il 19 dicembre (dalle 9.45 alle 17.00) 2018.

L'incontro è presieduto dall'Autorità di Gestione (AdG). Il quorum è stato raggiunto.

1ª giornata - 18 dicembre 2018

Argomento 1 - Ordine del giorno della 1ª GIORNATA

L'ordine del giorno della prima giornata è presentato, viene proposto un cambiamento dell'ordine dei punti e l'ordine del giorno modificato è approvato.

Argomento 2 - Aggiornamento sulle attività del Programma

Viene effettuata una presentazione da parte della società in-house Insiel spa sul sistema informativo elettronico del Programma e una da parte dell'EI GECT GO sui progetti ITI. La delegazione slovena fa notare che il sistema informatico non è ancora completamente operativo ed esprime preoccupazione sui correlati ritardi nelle procedure di rendicontazione e convalida. Il CdS prende atto delle modifiche proposte relativamente ai progetti ITI come approvate dall'AdG.

Vengono esposti il quadro di avanzamento finanziario e di performance del Programma. Altre questioni sono rimandate alla giornata successiva.

Argomento 3 - Regolamento interno del CdS

Non discusso, punto rimandato alla giornata successiva.

Argomento 4 - Bando per progetti strategici n. 6/2018

Il Segretariato congiunto (SC) presenta gli esiti delle richieste del CdS di chiarimento sulla valutazione qualitativa nell'ambito del tema 5-PI 6c.

È approvata la graduatoria relativa all'Asse 3 - 6c. È approvato per il finanziamento il progetto MerlinCV, classificato al primo posto in graduatoria.

Argomento 5 - Stanziamento dei fondi residui

I fondi residui dal Bando n. 6/2018, PI 6c (asse 3) sono stanziati al Bando standard n. 07/2019 sulla PI 6d (asse 3).

Argomenti 6 e 11 - Ultimo bando per progetti standard n. 07/2019 (Bando e Application Package)

L'AdG/SC forniscono aggiornamenti sulla redazione dell'ultimo Bando per progetti standard (e del relativo Application Package e documenti di supporto) e presentano alcuni punti che il gruppo tecnico (comprendente i rappresentanti delle delegazioni dei due Stati membri e l'AdG/SC) ha condiviso in modo approfondito dopo l'ultimo CdS, ma che devono essere decisi dal CdS odierno. Vengono presentati tali punti. In seguito alla discussione, i punti presentati vengono decisi e il Bando e il relativo Application Package sono approvati. La scheda progettuale e le Linee guida vengono modificate di conseguenza.

Argomento 7 - Conclusione della 1ª giornata

I membri del Comitato di sorveglianza sono informati:

- sull'aggiornamento del Sistema informativo, sulle attività aggiuntive svolte e sulle nuove scadenze per i controllori.
- sullo stato dell'arte dei progetti ITI e sulle loro richieste di modifica approvate dall'AdG

Il Comitato di Sorveglianza **decide all'unanimità di approvare:**

- **la Graduatoria relativa all'Asse 3 - 6c.** È approvato per il finanziamento il progetto MerlinCV, classificatosi al primo posto in graduatoria.
 - **il Bando n. 07/2019** - sono approvati il Bando e il relativo Application Package. La scheda progettuale e le Linee guida vengono modificate di conseguenza.

La riunione si conclude alle 17:00.

2ª giornata - 19 dicembre 2018

La riunione ha inizio alle 09:43. È correttamente convocata e raggiunge il quorum. Il Presidente propone la prosecuzione del dibattito della giornata precedente e propone alcune modifiche nell'ordine dei punti all'ordine del giorno.

Argomento 8 - Ordine del giorno della 2ª GIORNATA

L'ordine del giorno della 2ª GIORNATA è approvato come da proposta.

Argomento 9 - Verbale di sintesi della 1ª GIORNATA

I membri del CdS approvano il verbale di sintesi della prima giornata.

Argomento 5 - Stanziamento dei fondi residui

Viene proposto di stanziare i fondi residui dell'Asse 2 ai cinque progetti standard approvati sulla PI 4e per attività CAP&COM e per attività inerenti l'indicatore di asse ancora lontano dal target di raggiungimento (possibile coinvolgimento per attività CAP&COM anche dei due progetti strategici approvati nell'ambito della PI 4e).

Viene presentata una proposta di stanziamento dei costi non rendicontati in WPO (da parte dei progetti standard).

La proposta di stanziamento dei fondi residui dell'Asse 2 viene discussa e approvata sulla base del dibattito avvenuto tra le due delegazioni.

Viene discussa anche la proposta sui fondi residui del WPO (costi preparatori dei progetti standard). Per i progetti che sostengono correttamente i costi WPO previsti, è approvata una deroga per la rendicontazione. Per i progetti in cui i costi WPO previsti non sono stati sostenuti, è approvato il taglio dei fondi (ridistribuzione all'interno del medesimo asse).

Argomento 3 - Regolamento interno del CdS

Sono presentate le proposte di modifica.

Il regolamento interno è approvato modificato come da proposta.

Argomento 2 - Aggiornamento sulle attività del Programma (continuazione della giornata precedente)

L'AdG fornisce una panoramica aggiornata delle attività di attuazione del Programma, seguendo una presentazione PowerPoint.

L'AdG informa il CdS che è stato raggiunto il target di certificazione della spesa 2018.

Segue un aggiornamento sullo stato di attuazione dei progetti (progetti standard, strategici, AT), con una panoramica sulle modifiche ai progetti (progetti standard e AT), sulla rendicontazione (progetti standard, AT) e sulla firma dei Contratti di concessione (progetti strategici), nonché sulle prossime attività previste per monitorare una corretta attuazione progettuale.

Segue un aggiornamento della Strategia di comunicazione seguendo presentazioni PowerPoint.

Sono approvate le modifiche ai progetti TRANSLIOMA e CONA. Seguirà l'approvazione delle modifiche al progetto CB_WBL mediante procedura scritta.

Argomento 12 - Roadmap, varie ed eventuali

I membri del CdS sono informati sulla roadmap provvisoria.

Il prossimo CdS è previsto per il 28-29 maggio 2019.

L'evento di lancio del Bando n. 07/2019 è previsto per gennaio 2019.

Lo stato dei contratti del personale del SC (in scadenza in primavera-estate 2019) è attentamente monitorato dall'Amministrazione regionale del FVG al fine di garantire la permanenza e la continuità del personale nel quadro del Programma.

Argomento 13 - Conclusione della 2ª giornata

I membri del Comitato di sorveglianza sono stati informati su:

- Aggiornamento sull'attuazione del Programma, ivi compreso i Piani di lavoro 2018 e 2019 sulla comunicazione
- Aggiornamento sui progetti standard, strategici, AT e ITI, con una panoramica sulle modifiche ai progetti

Il Comitato di Sorveglianza **decide all'unanimità di approvare:**

- **il suo Regolamento interno** - Il regolamento interno è modificato e approvato.
- **i Residui dell'Asse 2** - la proposta di stanziamento è approvata sulla base della discussione avvenuta tra le due delegazioni: i fondi residui dell'Asse 2 sono stanziati a favore dei cinque progetti standard in fase di attuazione (a seguito di una procedura di manifestazione di interesse).
- **i Residui del WP0** - è approvata una deroga per la rendicontazione per i progetti che sostengono correttamente i costi WP0 previsti. Per i progetti in cui i costi WP0 previsti non sono stati sostenuti, viene approvato il taglio dei fondi (ridistribuzione da determinare all'interno del medesimo asse).
- **Modifiche ai progetti** - le modifiche a **TRANSLIOMA e CONA** sono approvate. Seguirà l'approvazione delle modifiche al progetto CB_WBL mediante procedura scritta.

La delegazione slovena richiede che venga reso al CdS un chiarimento e una illustrazione dettagliata delle misure intraprese a salvaguardia del personale del SC, al fine di garantire la continuità del suo lavoro per l'intero periodo di programmazione.

L'AdG e la rappresentante della Regione FVG informano il CdS che la situazione del personale del SC (i cui contratti sono in scadenza nella primavera-estate 2019) è all'attenzione dell'amministrazione regionale del FVG e che sono già state intraprese misure al fine di individuare le basi normative e la procedura da seguire per consentire la continuità del personale all'interno del Programma.

Il verbale di sintesi (1ª e 2ª GIORNATA) sarà inviato ai membri votanti del CdS e al Desk Officer della CE tramite e-mail.

La riunione si conclude alle 13:30.

Membri titolari/votanti che approvano il presente verbale di sintesi del 10° Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg V-A Italia-Slovenia

1ª giornata (18 dicembre 2018)

<i>n.</i>	<i>COGNOME</i>	<i>NOME</i>
1	La Vecchia	Filippo
2	Alessandro	Zacchigna
3	Moschetta	Wania
4	Cecchinato	Pietro
5	Zuccon	Anna Flavia
6	Ješovnik	Peter
7	Rener	Tatjana
8	Šantelj-Arrighetti	Danica
9	Sajko	Darko
10	Černe	Tanja
11	Jakopič	Bojan
12	Kojc	Robert

2ª giornata (19 dicembre 2018)

<i>n.</i>	<i>COGNOME</i>	<i>NOME</i>
1	La Vecchia	Filippo
2	Alessandro	Zacchigna
3	Moschetta	Wania
4	Cecchinato	Pietro
5	Zuccon	Anna Flavia
6	Rener	Tatjana
7	Šantelj-Arrighetti	Danica
8	Sajko	Darko
9	Martinovič	Marjetka
10	Jakopič	Bojan
11	Kojc	Robert